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Protokół

z czynności kontrolnych przeprowadzonych zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej

na I półrocze 201,9 r. oraz w oparciu o upoważnienie Przewodniczącej Rady Miejskiej

Mieroszowa do przeprowadzenia czynności kontrolnych w zakresie realizacji prograrnu

usuwania azbestu i wyrobów azbestowych z terenu gminy Mieroszów w roku 2018.

Data rozpoczęcia crynności kontrolnych : 04.01.2019 roku

Data zakończenia czynności kontrolnych z 11.0ż.2019 roku

Kierownik jednostki kontrolowanej: Burmistrz Mieroszowa - Pan Andrzej Lipiński

Adres kontrolowanej jednostki: pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów

Komisja Rewizyjna oświadcza, ze kontrola zostŃa przeprowadzona na podstawie upowaznienia

wydanego przez Przewodniczącą Rady Miejskiej i została przeprowadzona zgodnie z § 91 ust.1 Statufu

Gminy clt.:

1. zgodności z prawem,

Z. gospodarności,

3. rzetelności,

4. celowości,

5. zgodności dokumentacji ze stanem fakĘcznym.

Jako dowody zostaĘ wykorzystane w szczególności :

- dokumenty,

- wyjaśnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Mieroszowie.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielili:

- Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Ochrony Środowiska - Pan Jakub

Stolicki



Celem Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z Terenu Gminy Mieroszów jest

zaplanowane usunięcie i unieszkodliwienie, poprzez składowanie wyrobów zawlerąących azbest.

Podczas inwentaryzacji spisano oraz oceniono wyroby znajdujące się na terenie gminy Mieroszów.

W wyniku inwentaryzacji, stwierdzono występowanie materiałów w postaci płyt azbestowo -
cementowych w iloŚci 46 542,75 mz tj, po zastosowaniu przeliczntka 5lI 970,3 kg.

Harmonogram realizacji zadań zawaĘch w pro$amie składa się z trzech etapów i przewiduje:

, w etapie I: 2015 - 2018 - przygotowanie dokumentacji azbestowej i unieszkodliwienie 25oń

materiałów zawterających azbest tj. I27 992,58kg;

, w etapie II: 2019 - 2024 - unieszkodliwienie 30% materiałów zawierających azbest

tj. 153 591, 09 kg;

, w etaPie III: 2024 - 2032 - unieszkodliwienie 45Yo materiałów zawierających azbest

tj.230 386, 64kg.

W trakcie inwentaryzacji, oceniono również wyroby pod względem stopnia pilności do usunięcia.

Pilnym jest, unieszkodliwienie w pierwszej kolejności wyrobów bardzo zniszczonych i już

nieuzlłvanych, złożonych lub zalegających na posesjach mieszkańców. Wyroby te stanowią 9,4gyo

wszystkich wyrobów zawierających azbest na terenie gminy i. 48 599,7 kg, Ze względu na ryzyko
dalszych uszkodzęni obecność ich w poblizu domostw, usunięcie ich powinno nastąpić bęzzwŁoczńę.

Realizacja programu wymaga podniesienia wtedzy i świadomości mieszkańców odnośnie

ntebezPiecznYch skutków zdrowotnych, jakie mogą wystąpió po ekspozycji na włókna azbestowe.

Zal<łada on więc, organizację spotkań informacyjno - edukacyjnych, podczas których mieszkańcy poza

informacjami o negatywnych skutkach zdrowotnych powinni zostać zaznajomieni z harmonogramem

usuwania wyrobów zawierających azbest ze swoich posesji oraz o mozliwoścl otgantzacyjnej

i finansowej pomocy gminy w tym przedsięwzięciu. Program przewiduje coroc zne organlzowanie

takich spotkań.

Z przedstawionego pisma o nr GPIiOS.012.1.2OI) wynika, że w roku 2018 usunięto z gminy

Mieroszów wyroby zawterające azbest o masie 17 4I7 kg (odbióą transport, uĘlizacja) oraz 38 272 kg
(demontaz, odbiór, transport, tlĘIizacja). Razem daje to wynik 55 698 kg, co przy planowanych

w Programie iloŚciach nie jest wynikiem zadowalającym. Usunięto bowiem 43,57 oń zahJadanej ilości.
Z wYjaŚnień Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej, lnwestycji i ochrony środowiska _ pana

Jakuba Stolickiego wynika, iz jest to spowodowane trybem dofinansow ania ptzez Wojewódzki

Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej tego zadania. Dofinansowanie odbywa się

w formie konkursu kierowanego do jednostek samorządu terytorialnego.



W trakcie PracY, Komisja stwierdziła, ze istnieją uchybienia po stronie odpowiedzialnych za realtzację

programu:

- nie dokonano zgłoszenia do Bazy Azbestowej usunięcia materiałów z Gminy Mieroszów.

Na dzień 29,0I.2aI9 r. ilość rrnieszkodliwionego azbesfu w bazię wlnosi 0;

- nie zotganizowano żadnego spotkania informacyjno - edukacyjnego z mies zkafrcami,

zwłaszczatam, gdzie stwierdzono pilną potrzebę usunięcia azbestu.

Zalecenia Komisji:

1. Przy współpracy z SołĘsami należy przeprowadzić akcję informacyjną skierowaną do

mieszkańców, u których stwierdzono produkty azbęstowe do pilnego usunięcia.

2. Nabór wniosków należy prowadzić w Ębie ciągłym,

Na tym protokół zakończono i podpisano :
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