
PROJEKT

UMOWA Nr _____________________________________

zawarta w dniu ............................. w Mieroszowie

pomiędzy:
Gminą Mieroszów, w imieniu której działa:
Andrzej Lipiński – Burmistrz Mieroszowa
przy kontrasygnacie Joanny Błażuk – Skarbnika Gminy,
zwaną dalej „Zamawiającym”

a
………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”.

Umowa  została  zawarta  na  podstawie  przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  
w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.
zm.) w trybie przetargu nieograniczonego.

Definicje:

W Umowie stosuje się następujące pojęcia zgodnie z niżej wymienionymi definicjami:

Umowa – oznacza niniejszy dokument zawierający zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy w formie
pisemnej  wraz  z wymienionymi w jej  treści  załącznikami o wykonanie robót  budowlanych dotyczących
Obiektu, wg określonego w niej zakresu rzeczowego robót, w ustalonym terminie i za ustalonym wynagro-
dzeniem.

Umowa o podwykonawstwo – umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, do-
stawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta między wybranym przez
Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych
na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwy-
konawcami.

Obiekt – oznacza teren lokalizacji planowanej inwestycji - dz. nr ewid. 265/8 obręb 1 Mieroszów

Zadanie – oznacza zadanie inwestycyjne pn. „Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszowie”

Roboty - oznaczają pełen zakres robót budowlanych wszelkich branż budownictwa, robót w zakresie rozbiórki obiek-
tów budowlanych,  robót montażowych,  usług budowlanych oraz dostaw maszyn i  urządzeń  dotyczących
Obiektu,  które  Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  i  przekazać  Zamawiającemu  zgodnie  
z Dokumentacją projektową, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, Prawem
budowlanym oraz zgodnie z Umową.

Dokumentacja projektowa – jest to wymagany odrębnymi przepisami zestaw opracowań projektowych: projekt bu-
dowlany, projekty wykonawcze, Przedmiar robót, informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
projekty i opracowania uzupełniające oraz dokumentacja niejawna.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – są to opracowania zawierające w szczególności
zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu
wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania
poszczególnych robót.

Przedmiar robót – jest to zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicz-
nej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis
oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wylicze-
niem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Inspektor Nadzoru– osoba będąca umocowana przez Zamawiającego do występowania w jego imieniu w zakresie
przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowiązków oraz do wykonania praw i obowiązków wy-
mienionych w przepisach Prawa budowlanego. Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiającego na
budowie, upoważnionym do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych
tej budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepisów Prawa budowlanego oraz umowy o jej realizację.

Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 z późn. zm.).

Prawo zamówień publicznych – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.  -  Prawo zamówień  publicznych (t.j.  Dz.  U.  
z 2019 r. poz. 1843).
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Wada – wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgodność wykonanych Robót z wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego w Umowie i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Strona lub Strony – oznaczają Zamawiającego i/lub Wykonawcę.

Strona trzecia – oznacza osobę lub jednostkę inną niż Zamawiający lub Wykonawca.

Personel – oznacza osoby działające pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do wykonania przed-
miotu Umowy.

Oddanie  do  użytkowania– ogół  czynności  wymaganych  przepisami  Prawa  budowlanego  do  zawiadomienia  
o zakończeniu budowy lub złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wraz z uzyskaniem
wszystkich wymaganych opinii organów w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i skompletowaniem wymaganych dokumentów oraz przekazanie ich do organu.

Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć,  którego skutkom nie można było zapobiec,  nawet
przez dołożenie najwyższej staranności.

Teren budowy – przestrzeń, w której są prowadzone Roboty, wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaple-
cza budowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy – dokument zawierający opis podziału Robót na elementy, kolejność wykonywa-
nia  Robót,  czas  ich  trwania  i  wartość  każdego  elementu  Robót,  z  zaznaczeniem  następników  
i poprzedników, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji.

§ 1
Przedmiot Umowy.
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie Robót na Zadaniu inwestycyjnym pn.:

Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszowie 
zgodnie z Dokumentacją projektową, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, Spe-
cyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Ofertą Wykonawcy.

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wykonanie robót budowlanych na podstawie
dokumentacji projektowej wraz oddaniem obiektu do użytkowania.

§ 2

Termin wykonania przedmiotu Umowy.

1. Wykonawca przystąpi do wykonywania robót w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych od dnia pro-
tokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót w terminach i w zakresie zgodnym z opracowanym Har-
monogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 8 umowy, zaakceptowanym przez Zamawiającego.

3. Za nieterminowe rozpoczęcie robót, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający będzie naliczał kary umowne zgodnie
z § 22 Umowy.

4. Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać  roboty  objęte  przedmiotem  Umowy,  określone  w  §  1  Umowy  
w nieprzekraczalnym terminie do 31.12.2021 r.

5. Przez termin wykonania przedmiotu Umowy uważa się dzień pisemnego zgłoszenia Wykonawcy zakończenia ro-
bót i osiągnięcia gotowości do odbioru przedmiotu Umowy.

6. Termin oddania obiektu do użytkowania do 60 dni od terminu zakończenia robót 

§ 3

Wynagrodzenie.

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ……………..zł netto
(słownie:…………………... gr), stanowiącej kwotę ………….. zł brutto (słownie: ………………….. gr).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w załącznikach do Umowy. Za-
wiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, wy-
burzeniowych, porządkowych, robót pomocniczych dla robót podstawowych (np. rusztowania), robót zabezpiecza-
jących, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją, wszelkie koszty utrzy-
mania zaplecza budowy, dozorowania budowy, koszty wywozu,  składowania i  utylizacji  materiałów rozbiórko-
wych, odpadów, gruzu i ziemi, koszty zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń, koszty wynikające z ko-
nieczności zapobieżenia awarii, ruchu zastępczego, zajęcia pasa drogowego, projektu organizacji ruchu zastępczego,
obsługi  geodezyjnej,  uporządkowania  terenu  budowy  po  zakończeniu  robót,  koszty  związane  
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z odbiorami wykonanych Robót,  koszt  wykonania dokumentacji  powykonawczej  oraz  inne koszty wynikające  
z Umowy.

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest stałe i nie podlega żadnym zmianom podczas realizacji przedmiotu Umowy.

§ 4

Kolejność ważności dokumentów.

W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót, określonych w Umowie oraz zakresu praw 
i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności n/w dokumentów:

1) Umowa,
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
3) Dokumentacja projektowa,
4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
5) Oferta Wykonawcy.

§ 5

Koordynacja.

1. Przedstawicielami Zamawiającego do kontaktów w sprawach związanych z realizacją Umowy będzie Pan Tomasz
Szulakowski.  

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie ………………...

3. Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika budowy w osobie: ……………………………………………………………… 

2) Kierownika robót w branży w osobie ………………………………………………… 

3) Kierownika robót w branży w osobie ………………………………………………… 

4) Kierownika robót w branży w osobie ………………………………………………… 

4. Osoby wskazane w ust. 3 będą działały w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

5. Zmiana osoby Kierownika budowy/robót, określonego w ust. 3, jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą
Zamawiającego i pod warunkiem, że osoba ta będzie spełniała wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Wa-
runków Zamówienia. 

6. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika budowy/robót jeżeli uzna, że nie wykonu-
je on swoich obowiązków wynikających z Umowy lub wykonuje je nienależycie. Żądanie takie musi być przedło-
żone na piśmie i zawierać uzasadnienie. Wykonawca obowiązany jest zmienić tę osobę zgodnie z żądaniem Za-
mawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie zmieni tej osoby zgod-
nie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego, Zamawiający ustanowi tę
osobę, a kosztami jej zatrudnienia obciąży Wykonawcę, dokonując potrącenia z przypadającego Wykonawcy wy-
nagrodzenia.

7. Zamawiający  ustanowi Inspektora  nadzoru  do wykonania  w imieniu i  na rzecz  Zamawiającego obowiązków
związanych z realizacją przedmiotu Umowy.

8. Ustanowiony zgodnie z ust. 7 Inspektor nadzoru działać będzie w ramach obowiązków wynikających z Prawa bu-
dowlanego oraz ustalonych obowiązków i uprawnień wynikających z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym
a Inspektorem nadzoru.

§ 6

Prawa i obowiązki Zamawiającego.

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowej realizacji robót:
1) wprowadzać zmiany do dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych, jakie uzna za niezbędne,
2) zmienić określoną Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejność robót,
3) przerwać realizację robót na czas określony.

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompletu dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicz-

nych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kopii decyzji o pozwoleniu na budowę,
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2) przekazanie protokolarne Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umo-
wy, w zakresie wynikającym z posiadanych dokumentów, umożliwiające rozpoczęcie i realizację przedmiotu
Umowy, 

3) wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy,
4) udzielenie pełnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania zezwoleń

niezbędnych w procesie inwestycyjnym, 
5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, a jeśli będzie to konieczne – nadzoru autorskiego,
6) dokonanie odbioru robót podlegających zakryciu lub tzw. zanikowych oraz częściowych,
7) dokonanie odbioru końcowego robót,
8) zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy,
9) w przypadku wystawienia faktur przez Gestorów mediów na Gminę Mieroszów za media zużyte podczas

prowadzenia budowy, Zamawiający wystawi refaktury, płatne w ciągu 14 dni od ich otrzymania, a których
odbiorcami będzie Wykonawca.

§ 7

Obowiązki Wykonawcy.

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) Przejąć teren budowy, w tym:
a) wykonać prace przygotowawcze na terenie budowy, w tym wykonać ogrodzenie terenu budowy, roboty

tymczasowe, które są potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych, urządzić i wyposażyć za-
plecze budowy,

b) w ramach zaplecza budowy zapewnić przez cały czas realizacji Zadania pomieszczenie biurowe na na-
rady,

c) doprowadzić na teren budowy na swój koszt niezbędne media (woda, energia elektryczna, itp.) oraz po-
kryć koszty ich podłączenia oraz poboru przez cały okres wykonywania robót,

d) oznaczyć zgodnie z przepisami teren budowy lub inne miejsca, przez które mają być prowadzone robo-
ty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostępnione przez Zamawiającego
jako miejsca pracy, które mogą stanowić część terenu budowy,

e) umieścić, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,

f) zapewnić pełne zabezpieczenie terenu budowy w tym pełną ochronę osób i mienia, a w szczególności
opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jeśli będzie konieczny,

g) udostępniać teren budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robót związanych z usunięciem kolizji
i/lub  wymianą  sieci  innych  gestorów,  dostawcom  i  wykonawcom  realizującym  dostawy/roboty  na
obiekcie na odrębne zlecenie Zamawiającego.

2) Zapewnić stały i wykwalifikowany Personel, a w szczególności Kierownika budowy/robót przez osobę po-
siadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności oraz wpis na listę członków właściwej izby
samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim termi-
nem ważności.

3) Zapewnić materiały i urządzenia budowy niezbędne do wykonania i utrzymania robót w stopniu, w jakim
wymaga tego jakość i terminowość prac.

4) Przestrzegać przepisów Prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, prawa ochrony zabytków, bezpie-
czeństwa  i  higieny  pracy,  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego,  z  zakresu  ochrony  środowiska  itp.  oraz
umożliwić wstęp na teren budowy Zamawiającemu, Inspektorowi nadzoru, nadzorowi autorskiemu, nadzoro-
wi  archeologicznemu,  przedstawicielom  Instytucji  dofinansowujących,  pracownikom  organów  państwo-
wych, celem dokonywania kontroli i udzielać im informacji i pomocy wymaganej przepisami.

5) Uczestniczyć w naradach koordynacyjnych na budowie, organizowanych przez Inspektora nadzoru lub Za-
mawiającego oraz we wszystkich spotkaniach niezbędnych dla prawidłowej realizacji Zadania.

6) W trakcie realizacji budowy zapewnić dojazd i bezpieczne dojście do nieruchomości sąsiadujących z tere-
nem budowy.

7) Podjąć wszelkie niezbędne działania celem ochrony środowiska na terenie budowy oraz unikać szkód lub
nadmiernej uciążliwości prowadzonej budowy dla osób trzecich i dóbr publicznych lub innych negatywnych
skutków, wynikających ze sposobu działania.

8) Jeżeli  to  będzie  konieczne  -  opracować  projekty:  organizacji  ruchu  zastępczego,  zagospodarowania  
i organizacji terenu budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

9) Wykonać przedmiot Umowy zgodnie z Umową, Prawem budowlanym, Specyfikacjami technicznymi wyko-
nania i  odbioru robót  budowlanych,  dokumentacją  projektową,  obowiązującymi  normami oraz  zasadami
wiedzy technicznej.
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10) Prawidłowo  usytuować  roboty  w  stosunku  do  punktów  linii  i  poziomów  odniesienia,  wynikających  
z dokumentacji projektowej lub wskazówek Zamawiającego.

11) Zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie określonym w § 10 niniejszej umowy. 

12) Utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód oraz niezwłocznie usuwać zbędne materiały, od-
padki, śmieci, urządzenia prowizoryczne, itp.

13) Po zakończeniu robót usunąć wszelkie urządzenia tymczasowe, zaplecze, itp. oraz pozostawić cały teren bu-
dowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadającym się bezpośrednio do użytkowania.

14) Udzielać Zamawiającemu informacji o Personelu, jego ilości, czasie pracy oraz pracującym sprzęcie.

15) Informować na żądanie Zamawiającego o sposobie prowadzenia jakościowych prób i pomiarów materiałów,
konstrukcji, maszyn i urządzeń używanych na budowie.

16) Na żądanie Zamawiającego przerwać roboty na budowie, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba - zabez-
pieczyć wykonane roboty przed ich zniszczeniem.

17) Realizować roboty w kolejności i terminach wynikających z Harmonogramu rzeczowo-finansowego realiza-
cji robót.

18) Usunąć niezwłocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy.

19) Przeprowadzić rozruch technologiczny zainstalowanych urządzeń.

20) Wykonać odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania (je-
żeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem), a także dokonać prób
niszczących wykonanych robót (odkucia, wycinki itp.).

21) Zapewnić właściwą koordynację robót wykonywanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców.

22) Zapewnić pełną obsługę geodezyjną.

23) Zapewnić całodobowy dozór Terenu Budowy,

24) Współpracować z właścicielami lub zarządcami sieci wodnych i energetycznych przy realizacji zasilania te-
renu budowy w wodę i energię elektryczną.

25) Ochraniać przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty do momentu odbioru przez Zama-
wiającego.

§ 8

Harmonogram rzeczowo-finansowy.

1. Wykonawca  ma  obowiązek  sporządzić  Harmonogram  rzeczowo-finansowy,  z  zaznaczeniem  następników  
i poprzedników, z podaniem terminów wykonania poszczególnych grup robót w podziale na rodzaje i etapy, wy-
konany w formie papierowej i elektronicznej do edycji. Harmonogram rzeczowo-finansowy, Wykonawca zobo-
wiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy.

2. Po zawarciu umowy podwykonawczej, w terminie określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany
będzie  do  sporządzenia  harmonogramu  robót  Podwykonawcy,  stanowiącego  uzupełnienie  harmonogramu,  
o którym mowa w ust. 1 i przedłożenia go do akceptacji Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu. 

3. Harmonogram powinien być aktualizowany przez Wykonawcę w zależności od faktycznego postępu robót oraz
wpływu  tego  postępu  na  powiązania  z  innymi  robotami,  a  także  na  każde  żądanie  Zamawiającego.  
W uaktualnionym harmonogramie należy uwzględnić również zmiany kolejności wykonywania robót.

4. Brak uaktualnionego i zaakceptowanego harmonogramu będzie skutkował wstrzymaniem fakturowania.
5. Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa robót, aby przedmiot umowy

został wykonany w terminie umownym. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wyko-
nawcę.

§ 9

Czas pracy.

Jeżeli ze względów technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzględnionych w Harmonogramie rzeczowo-finanso-
wym wykonania przedmiotu Umowy, niezbędne jest wydłużenie czasu pracy w dni robocze lub wykonywanie robót w
dni wolne od pracy, powinno to być uzgodnione z Inspektorami nadzoru. Powyższa okoliczność nie wpływa na wyso-
kość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy.
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§ 10

Ubezpieczenia.

1. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zawarcia  oraz  utrzymywania  w  okresie  realizacji  umowy,  tj.  od  daty
przekazania terenu budowy do chwili odbioru końcowego, bez zastrzeżeń, umów ubezpieczenia obejmujących co
najmniej:

1) przedmiot kontraktu – obejmujący roboty kontraktowe wraz z użytymi materiałami,
2) mienie istniejące Zamawiającego narażone bezpośrednio na szkody w związku z prowadzonymi pracami,
3) maszyny, sprzęt i zaplecze budowy,
4) odpowiedzialność cywilną za szkody mogące powstać w związku z realizacją umowy.

2. Zakres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 powinien obejmować:
1) dedykowane ubezpieczenie ryzyk budowlanych/montażowych zgodnie z formułą „od wszystkich ryzyk”  

(tzw. warunki monachijskie) dla zakresu określonego w ust. 1 pkt 1-3, przy czym dla ust. 1 pkt 3 dopuszcza
się  równoważnie  umowy  ubezpieczenia  dedykowane  dla  maszyn  i  sprzętu  budowlanego  zawierane
niezależnie  od  realizowanych  kontraktów;  ubezpieczenie  powinno  obejmować  jako  ubezpieczonych
odpowiednio wszystkie podmioty zaangażowane w realizację kontraktu, w tym Zamawiającego;

2) ubezpieczenia,  o których mowa w ust. 1 pkt 1 do 3 w części dotyczącej ubezpieczenia mienia powinno
zostać  zawarte  w  zakresie  adekwatnym do  przedmiotu  i  rodzaju  prowadzonych  prac,  w  szczególności
obejmujące następujące ryzyka:

a. żywiołowe (w tym pożar, uderzenie pioruna, eksplozję, huragan, powódź, zalanie, grad, osunięcie się
ziemi),

b. katastrofę  budowlaną,  awarię  urządzeń  lub  instalacji  ubezpieczonego  obiektu,  szkody  wyrządzone
działaniem maszyn i urządzeń na placu budowy oraz inne szkody w substancji obiektu o charakterze
technicznym, 

c. kradzież z włamaniem i rabunkiem,
d. skutki akcji ratowniczej prowadzonej w związku z w/w zdarzeniami,
e. klauzule rozszerzające adekwatne do rodzaju i zakresu kontraktu. 

3) ubezpieczenie odpowiedzialności  cywilnej podmiotów uczestniczących w realizacji kontraktu,  przy czym
dopuszcza  się  równorzędnie  ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  w  ramach  tzw.  sekcji  II
dedykowanego  ubezpieczenia  ryzyk  budowlanych/montażowych  oraz  ubezpieczenie  odpowiedzialności
cywilnej  ogólnej  wykonawcy  i  podwykonawców  obejmujące  co  najmniej  zakres  działalności  objęty
przedmiotem umowy.

3. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać:
1) dla robót  kontraktowych – wartości  brutto  wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust.  1  pkt  3

niniejszej Umowy obejmującego wartość robót oraz zastosowanych materiałów powiększonego o wartość
materiałów dostarczonych przez Zamawiającego,

2) dla mienia istniejącego Zamawiającego – wartości odtworzeniowej (koszt odbudowy) mienia narażonego na
ewentualne szkody mogące powstać w związku z realizacją kontraktu, nie mniej niż 500.000,00 zł,

3) dla maszyn,  sprzętu i  zaplecza  budowy – wartości  nie mniejszej  niż pełny  koszt  zastąpienia,  włącznie  
z kosztem dostarczenia na teren budowy,

4) dla odpowiedzialności cywilnej – wartości adekwatnej do kontraktu nie mniejszej niż:
a) 500 000,00 zł – dla polisy działalności ogólnej Wykonawcy, 
lub
b) 500 000,00 zł - dla polisy indywidualnej dedykowanej do kontraktu, na jedno i wszystkie zdarzenia bez
ograniczenia liczby zdarzeń.

4. Wykonawca zobowiązuje się również do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych obejmujących odpowie-

dzialność  cywilną  Wykonawcy  za  ewentualne  wady  projektowe  w  wykonanym  przedmiocie  Umowy  

od daty zawarcia Umowy do dnia upływu okresu rękojmi. 

§ 11

Materiały

1. Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy powinny być zakupione przez Wykonawcę 
i odpowiadać wymogom art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach bu-
dowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny
zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 544z późn. zm.) oraz Dokumentacji projektowej i Specyfika-
cji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
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2. Kierownik budowy zobowiązany jest okazać Inspektorowi nadzoru odpowiednie dokumenty potwierdzające, że
dany wyrób nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo bu-
dowlane oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych  –w odniesieniu do wyrobów bu-
dowlanych  oraz  ustawą  z  dnia  30  sierpnia  2002  roku  o  systemach  oceny  zgodności  i  nadzoru  rynku  –  
w odniesieniu do innych wyrobów. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przedłożonych przez Kierownika budowy
dokumentów a także sprawdzeniu zgodności danego wyrobu z przedstawionymi dokumentami oraz jego jakości 
i przydatność do wbudowania, Inspektor nadzoru zezwala na wbudowanie danego wyrobu, potwierdzając to sto-
sownym zapisem na tych dokumentach. W przypadku braku odpowiednich dokumentów lub stwierdzenia złej ja-
kości wyrobu czy braku przydatności do wbudowania Inspektor nadzoru może polecić Wykonawcy usunięcie ta-
kiego wyrobu z terenu budowy i nie dopuścić do jego wbudowania.

3. Jeżeli Zamawiający zażąda badań dotyczących określenia jakości robót, które nie były przewidziane Umową Wy-
konawca obowiązany jest je przeprowadzić.

4. Jeżeli po przeprowadzeniu tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne 
z Umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź
wykonanie robót jest zgodne z Umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 12

Podzlecanie Robót.

1. Zamawiający  zastrzega  obowiązek  osobistego wykonania przez  Wykonawcę kluczowych części  zamówienia  
na roboty budowlane wyszczególnionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

3. Powierzenie części  zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności  kontraktowej  
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia i obowiązków wynikających z Umowy lub obowiązują-
cych przepisów prawa.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy pod-
wykonawców i dalszych podwykonawców.

5. Zlecanie robót podwykonawcom i dalszym podwykonawcom odbywać się będzie na zasadach określonych w
ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w art. 6471 kc.

6. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy następujące części zamówienia zamierza
powierzyć następującym podwykonawcom:

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji za-
mówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie
umowy  o  podwykonawstwo  o  treści  zgodnej  z  projektem  umowy.  Projekt  umowy,  o  którym  mowa  
w zdaniu poprzednim należy jednocześnie przedłożyć Inspektorowi nadzoru, który dokonuje jego weryfikacji  
i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiającemu.

8. Termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  przewidziany  w  umowie  
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalsze-
mu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

9. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie o podwykonawstwo za
dany zakres prac nie może być wyższe niż wynagrodzenie przewidziane dla Wykonawcy za ten zakres w niniej-
szej Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich podwykonawców nie może być wyższa od wynagrodze-
nia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

10. Zakres i okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo w klauzuli dotyczącej rękojmi za wady, nie może być mniejszy od zakresu i krótszy od okre -
su odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wynikający z niniej -
szej Umowy.

11. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami zobo-
wiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający i Inspektor nadzoru mają prawo wglądu w dokumenty finan-
sowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców i żądania przedstawiania dowodów zapłaty należnego pod-
wykonawcom wynagrodzenia.

12. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
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1) niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

2) niespełniającej wymagań określonych w ust. 9, 10 i 11,

3) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

13. Niezgłoszenie  w  formie  pisemnej  zastrzeżeń  do  przedłożonego  projektu  umowy o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 12, uważa się za akceptację projektu umowy
przez Zamawiającego.

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawia-
jącemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopię umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim
należy jednocześnie przedłożyć Inspektora nadzoru, który dokonuje jej weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami
przekazuje w terminie 7 dni Zamawiającemu.

15. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwyko-
nawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 12. Niezgłoszenie w
formie pisemnej sprzeciwu, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowla-
ne, w terminie o którym mowa w zdaniu poprzednim, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

16. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawia-
jącemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są  dostawy  lub  usługi,  w  terminie  7  dni  od  dnia  jej  zawarcia,  z  wyłączeniem  umów  
o podwykonawstwo o wartości  mniejszej  niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Kopie umów, o których
mowa w zdaniach poprzednich należy jednocześnie przedłożyć Inspektorowi nadzoru.

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 8,
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystąpienia o zapłatę kary umownej.

18. Przepisy ust. 7-17 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

19. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwy-
konawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, albo nieprzedłożenia poświadczo-
nej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo braku zmiany umowy o pod-
wykonawstwo  w  zakresie  terminu  zapłaty,  Zamawiający  będzie  naliczał  kary  umowne  zgodnie  
z § 22 niniejszej umowy.

20. Jeżeli Wykonawca będzie chciał powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia na roboty budowlane
lub usługi w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, wówczas Wykonawca będzie zobowiązany przed-
stawić Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub
oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

21. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy, o którym mowa w ust. 20, zachodzą podstawy
wykluczenia, Wykonawca zobowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wy-
konania części zamówienia podwykonawcy.

22. Przepisy ust. 20 i 21 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 

23. Przepisy ust. 7-19 stosuje się odpowiednio do podwykonawców i dalszych podwykonawców, którym powierzenie
wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

24. Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na udzielenie zamówienia konkretnemu podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Może też, w przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń, że kwalifikacje podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy nie gwarantują odpowiedniej jakości zamówionych robót lub dotrzymania terminów,
żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

25. Zamawiający jest uprawniony do żądania, aby Wykonawca rozwiązał umowę z podwykonawcą lub dalszym pod-
wykonawcą, jeżeli według oceny Zamawiającego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje świad-
czenia w sposób niezadowalający, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. Żądanie Zamawiającego
powinno mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie oraz termin na rozwiązanie tej umowy. Jednocześnie Wy-
konawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu rozliczenia, potwierdzonego przez Inspektora nad-
zoru, robót wykonanych przez tego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do czasu rozwiązania umowy.
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§ 13

Opóźnienie robót.

1. Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej okoliczności mogącej powodować opóźnienie
robót w chwili wystąpienia takiej okoliczności. 

2. Jeżeli nastąpi opóźnienie w stosunku do przyjętego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca winien
powiadomić pisemnie Zamawiającego o przyczynach i skutkach opóźnienia. Zawiadomienie to powinno zostać
przedstawione Zamawiającemu w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności powodujących konieczność jego spo-
rządzenia. Jeżeli takie opóźnienie wystąpi, obowiązkiem Wykonawcy jest przyspieszenie postępu robót w celu
ich realizacji zgodnie z przyjętym Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3. Jeżeli, w stosunku do terminów wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy nastąpi zwłoka ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy, Zamawiający może prze-
rwać wykonywanie robót przez Wykonawcę i odstąpić od Umowy lub zlecić realizację niewykonanych robót
stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraża zgodę.

4. W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za już wykonane roboty, jak
również nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego z tytułu odstąpienia przez niego od
Umowy.

5. W przypadku przerwania robót i odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w sytuacji określonej w ust. 3 i 4,
dokonuje on odbioru wykonanych robót na podstawie § 15, § 16 i § 17. Z czynności odbiorowych powstanie pro-
tokół zdawczo-odbiorczy, który określać będzie procentowe wykonanie robót i na tej podstawie rozlicza się wy-
nagrodzenie Wykonawcy, wyznaczając jednocześnie termin na opróżnienie terenu budowy z osób, maszyn, urzą-
dzeń i tych materiałów Wykonawcy, które Zamawiający uzna za zbędne.

§ 14

Roboty zanikające.

1. Kierownik  budowy zawiadamia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu,  
z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie i odbiór. Przystąpienie do sprawdzenia i odbioru powinno na-
stąpić nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia powiadomienia o wykonaniu tych robót.

2. Wykonanie robót, o których mowa w ust. l, stwierdza się protokolarnie, jeżeli wymagają tego Specyfikacje tech-
niczne wykonania i odbioru robót budowlanych lub inne przepisy techniczno-budowlane.

3. Czynnościom określonym w ust. l i 2 podlegają również roboty, dla których Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robót budowlanych przewidują ich odbiór techniczny (międzyoperacyjny).

§ 15

Odbiory.

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów:
1) robót zanikających lub ulegających zakryciu, polegające na ocenie ilości i jakości robót, których ocena nie

byłaby możliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy,
2) częściowe – zgodnie z pozycjami tabeli elementów rozliczeniowych do wartości 75% wynagrodzenia
3) końcowy robót (przedmiotu Umowy) – polegający na ocenie całości wykonanych robót oraz całkowicie wy-

konanego przedmiotu Umowy, a także ustaleniu końcowego wynagrodzenia za jego wykonanie,
4) przed zakończeniem okresu rękojmi za wady.

2. Wykonawca przeprowadza próby lub sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub w Umowie. 
O terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia Zamawiającego i Inspektora nadzoru, nie później niż
na 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prób, sprawdzeń.

3. Odbiór końcowy będzie połączony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiającemu, zgodnie z zapisami Pro-
tokołu odbioru końcowego robót (przedmiotu Umowy).

4. Po zakończeniu  robót  przewidzianych  Umową,  a  przed  rozpoczęciem odbioru  końcowego robót  (przedmiotu
Umowy), Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia operat kolaudacyjny
obejmujący zbiór wszystkich dokumentów budowy, stanowiący podstawę odbioru i oceny zgodności wykona-
nych robót z dokumentacją projektowo-kosztorysową, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w toku wykony-
wania Umowy, wyniki przeprowadzonych badań, prób, pomiarów, zestawienie rodzaju i ilości wykonanych robót
i zastosowanych materiałów i urządzeń oraz rozliczenie wynagrodzenia za ich wykonanie. 
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5. Operat kolaudacyjny winien zostać sporządzony w języku polskim w 3 identycznych egzemplarzach papierowych
z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiającego, Inspektora nadzoru i Użytkownika. W uzasadnionych przypad-
kach może zachodzić konieczność sporządzenia większej liczby egzemplarzy operatu kolaudacyjnego, o czym
Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie 21 dni przed terminem zakończenia robót określonym w § 2
ust. 4 niniejszej umowy. Operat kolaudacyjny powinien składać się z trzech części poprzedzonych stroną tytuło-
wą i zestawieniem załączonych dokumentów odbiorowych, spiętych, ponumerowanych narastająco i umieszczo-
nych w teczce lub w segregatorze:

1) Strona tytułowa z danymi: nazwa zadania, adres zadania, inwestor, wykonawca, okres realizacji zadania.
2) Część I:

a) sprawozdanie techniczne – opis techniczny wykonanych robót wraz z podaniem podstawowych para-
metrów technicznych,

b) dokumenty dotyczące przeprowadzonych prób, pomiarów, odbiorów częściowych, odbiorów robót za-
nikających lub ulegających zakryciu,

c) karta rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy, wystawiona zgodnie z warunkami rękojmi za
wady, o których mowa w § 19 niniejszej umowy,

d) instrukcje konserwacji obiektu i urządzeń związanych z tym obiektem, karty gwarancyjne, paszporty
urządzeń.

3) Część II:
a) oświadczenia Kierownika  budowy/robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 57 ust. 1 pkt 2),
b) dokumentacja budowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 13), tj. operaty geodezyjne,

książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu,
c) dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów, urządzeń, wyrobów (informacje, aprobaty, deklaracje

zgodności, itp.),
d) zaświadczenia o utylizacji odpadów powstałych na budowie.

4) Część III:
a) Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 14), tj. zatwierdzony projekt bu-
dowlany  i  kopie  rysunków  wchodzących  w  skład  zatwierdzonego  projektu  budowlanego  
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, a w razie potrzeby także uzupełnia-
jący opis oraz projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania ro-
bót,

b) dokumentacja konserwatorska opisowo-fotograficzna z przeprowadzonych prac w przypadku wykony-
wania prac konserwatorskich lub robót budowlanych, dla których wymagane jest sporządzenie takiej
dokumentacji,

c) dokumentacja geodezyjna powykonawcza.
6. W przypadku, gdy zajdzie konieczność przekazania Zamawiającemu dalszych dokumentów wymagających opra-

cowania lub pozyskania, dokumenty te zostaną przekazane Zamawiającemu niezwłocznie na jego żądanie. Zama-
wiający jest także uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupełnień do powyższej dokumentacji. Wszelka doku-
mentacja powstała w celu realizacji przedmiotu Umowy stanowi własność Zamawiającego choćby obowiązek jej
wykonania leżał po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporządzenie takiej dokumentacji zawarte jest w wy-
nagrodzeniu za realizację przedmiotu Umowy. 

§ 16
Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru końcowego przedmiotu Umowy.

1. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi nadzoru dokumentów po-
zwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru końcowego, a w szczególności protokołów
technicznych,  odbiorów międzyoperacyjnych, niezbędnych świadectw kontroli jakości,  dokumentacji powyko-
nawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót budowlanych, dokumentacji geodezyj-
nej powykonawczej oraz wymaganych prawem budowlanym oświadczeń.

2. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń Kie-
rownik budowy powiadamia na piśmie o tym fakcie Zamawiającego i Inspektora nadzoru. Jednocześnie przeka-
zuje Inspektorowi nadzoru operat kolaudacyjny, o którym mowa w § 15 ust. 4 i 5 oraz wszystkie dokumenty nie-
zbędne do dokonania końcowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

3. W ciągu pięciu dni roboczych Inspektor nadzoru dokonuje weryfikacji zgłoszenia Wykonawcy i potwierdza osią-
gnięcie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, a w szczególności:

1) potwierdza  zakończenie  wszystkich  robót  będących  przedmiotem  Umowy  oraz  ich  zgodność  
z obowiązującymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności z Umową, Specy-
fikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budow-
lanych, dokumentacją projektową oraz Ofertą Wykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robót zanikających i tych, które uległy zakryciu,
3) potwierdza należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy,
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4) potwierdza zgodność jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych z obowiązującymi 
w tym zakresie normami i przepisami,

5) sprawdza prawidłowość i kompletność przekazanego przez Wykonawcę operatu kolaudacyjnego oraz do-
puszcza go do odbioru końcowego oraz dołącza do niego opracowaną przez siebie techniczną ocenę jako-
ściową wykonanych robót wraz z jej uzasadnieniem,

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbędne do dokonania końcowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonaw-
cy.

Potwierdzenie osiągnięcia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego Inspektor nadzoru stwierdza po-
wiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

4. Jeżeli Inspektor nadzoru nie potwierdzi gotowości do odbioru, wówczas obowiązany jest przekazać Wykonawcy 
i Zamawiającemu pisemną informację z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowości do odbioru.

5. W przypadku wątpliwości podczas sprawdzeń i odbioru Inspektor nadzoru może zażądać wykonania pomiarów
dodatkowych i/lub uzupełniających. 

6. Odbiór winien być przygotowany przez Wykonawcę z należytą starannością. Zamawiający wyznacza datę odbio-
ru i rozpoczyna go w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
osiągnięcia  gotowości  do  odbioru.  O  wyznaczeniu  terminu odbioru  Inspektor  nadzoru  zawiadamia  pisemnie
wszystkich uczestników odbioru.

7. Jeżeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie weźmie udziału w odbiorze. Zama-
wiający dokona odbioru przez powołaną do tego komisję w dniu przewidzianym do odbioru. Protokół sporządzo-
ny z takiego odbioru jest równoznaczny z protokołem odbioru opisanym w § 17.

8. Koszty związane z uczestnictwem komisji w odbiorze określonym w ust. 7 obciążają Wykonawcę.

§17

Czynności odbioru końcowego robót (przedmiotu Umowy).

1. Odbioru końcowego robót (przedmiotu Umowy) dokonuje komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego.
Wykonawca i Zamawiający mogą na swój koszt, korzystać z opinii rzeczoznawców. Zakończenie odbioru powin-
no nastąpić w terminie do 10 dni roboczych od daty jego rozpoczęcia.

2. W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć:
1) przedstawiciele Zamawiającego,
2) Wykonawca,
3) Kierownik budowy
4) Kierownicy robót,
5) Inspektor nadzoru- koordynator oraz inspektor nadzoru robót branżowych,
6) przedstawiciele jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

3. Nieobecność poszczególnych powołanych uczestników w czynnościach odbioru nie wstrzymuje czynności odbio-
ru.

4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany „Protokół odbioru końcowego robót” za-
wierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych
w toku odbioru ewentualnych wad. Protokół odbioru zostanie podpisany przez strony w dniu zakończenia czyn-
ności odbioru. Dzień ten stanowić będzie datę odbioru końcowego. 

5. Najpóźniej w dniu zakończenia odbioru końcowego Inspektor nadzoru przekazuje Zamawiającemu wszystkie do-
kumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat kolaudacyjny z instrukcjami obsługi, konserwacji 
i serwisowania obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem.

6. Jeżeli instrukcje obsługi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem są
niekompletne, to za szkody powstałe po odbiorze końcowym, wynikłe w następstwie niewłaściwego użytkowania
i konserwacji obiektu przez Użytkownika, a spowodowanie brakiem właściwych instrukcji, odpowiada Wyko-
nawca. 

7. Jeżeli w toku odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru 
z powodu niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia wszystkich prób i badań lub niekompletności operatu ko-
laudacyjnego,  Zamawiający  może  odmówić  odbioru.  Stwierdzone  przy  odbiorze  braki  umieszcza  się  
w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich wykonania. Po wykonaniu braków Wykonawca jest zobo-
wiązany ponownie zgłosić osiągnięcie gotowości do odbioru i uzyskać potwierdzenie jej osiągnięcia przez In-
spektora nadzoru, w trybie opisanym w § 16 ust. 3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowości do odbioru przez Inspekto-
ra nadzoru, Zamawiający wyznacza nową datę odbioru, który zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w §
16 i § 17. 
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8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następują-
ce uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, to:
a) Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. Wówczas stwierdzone podczas odbioru

wady umieszcza się w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich usunięcia. Po usunięciu wad
Wykonawca jest zobowiązany ponownie zgłosić osiągnięcie gotowości do odbioru i uzyskać potwier-
dzenie  jej  osiągnięcia  przez  Inspektora  nadzoru,  w  trybie  opisanym  w  §  16  ust.  3,  4  i  5.  
Po potwierdzeniu gotowości do odbioru przez Inspektora nadzoru, Zamawiający wyznacza nową datę
odbioru, który zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 16 i § 17.

b) Zamawiający może zażądać ich usunięcia wyznaczając odpowiedni termin,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiają-
cy może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli  wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z  przeznaczeniem Zamawiający  może odstąpić od
Umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowując prawo do naliczenia Wyko-
nawcy kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 22 Umowy oraz domagania się od
Wykonawcy naprawienia szkód powstałych na skutek opóźnienia.

9. Po usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego za-
wiadomienia Zamawiającego i Inspektora nadzoru o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na do-
konanie odbioru usunięcia wad. Inspektor nadzoru sprawdza wykonane roboty, potwierdza na piśmie usunięcie
wad oraz rozpisuje ich odbiór, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiającym. Odbioru usunię-
cia wad dokonuje komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego przy udziale przedstawicieli stron biorą-
cych udział w odbiorze końcowym. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunięcia wad.

§18

Dodatkowe dokumenty odbiorowe do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o
udzielenie pozwolenia na użytkowanie.
Oprócz kompletu dokumentów przygotowanych zgodnie z zapisem § 15 ust. 4 i 5 i § 16 ust. 1 Umowy Wykonawca naj-
później w dniu zakończenia odbioru końcowego, jest zobowiązany dostarczyć komplet dokumentów wymaganych do
zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie
(zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane). Wszystkie w/w dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim
oraz sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

§19
Rękojmia za wady.
1. Ustala  się,  że  okres  rękojmi  za  wady  na  wykonany  przedmiot  Umowy  wynosić  będzie:

…………………… od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
2. Bieg okresu rękojmi za wady rozpoczyna się od daty zakończenia odbioru końcowego robót (przedmiotu Umo-

wy) i uznaniu go przez Zamawiającego za należycie wykonany. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koń-
cowego robót (przedmiotu Umowy) wad nadających się do usunięcia, od daty zakończenia odbioru końcowego
robót (przedmiotu Umowy) rozpoczyna się okres rękojmi za wady wyłącznie dla elementów odebranych bez wad
i uznanych za należycie wykonane, natomiast dla elementów, na których stwierdzono wady, okres rękojmi za
wady rozpoczyna się dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i uznania za należycie wykona-
ne.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy. W okresie rękojmi za
wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na własny koszt. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wymaganym
terminie, Zamawiający może usunąć wady we własnym zakresie lub przez stronę trzecią na koszt Wykonawcy –
bez utraty praw do rękojmi za wady.

4. O zauważonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie rękojmi za wady Zamawiający pisemnie zawiadomi
Wykonawcę w terminie 30 dni od ich ujawnienia. 

5. Za szkodę powstałą wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach w przedmiocie Umo-
wy ponosi odpowiedzialność Zamawiający.

6. Ustala się, że w okresie trwania rękojmi za wady, co najmniej raz w roku będą przeprowadzane przeglądy tech-
niczne z udziałem Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektora nadzoru. 

7. Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie rękojmi za wady Wykonawca jest zobowiązany usunąć w ter-
minie 14 dni chyba, że z powodów technologicznych wymagany będzie okres dłuższy, który zostanie ustalony z
Zamawiającym. 
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8. Po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Za-
mawiającego i Inspektora nadzoru o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na dokonanie odbioru
usunięcia wad. Inspektor nadzoru sprawdza wykonane roboty, potwierdza na piśmie usunięcie wad oraz rozpisuje
ich odbiór, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiającym. Odbioru usunięcia wad dokonuje
Zamawiający przy udziale Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony w proto-
kole odbioru usunięcia wad.

9. Przed upływem okresu rękojmi za wady Zamawiający wyznacza termin odbioru przedmiotu umowy na co naj-
mniej 14 dni przed końcem okresu rękojmi za wady. Odbioru dokonuje Zamawiający przy udziale Inspektora
nadzoru i Wykonawcy.

10. Protokół odbioru przedmiotu umowy na koniec okresu rękojmi za wady bez zastrzeżeń, jest podstawą do zwolnie-
nia po upływie okresu rękojmi za wady pozostałej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§20
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.
1. Zgodnie z przepisem art. 147 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawca zobowiązany jest do wniesie-

nia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem w wysokości 5 % wartości
wynagrodzenia  brutto  określonego  w  §  3  ust.  1  niniejszej  umowy,  co  stanowi  kwotę:
…………………………….zł (słownie: ……………………………………………………………..).

2. Zabezpieczenie będzie bezwarunkowe, płatne na pierwsze żądanie.

3. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposób następujący:
1) 100 % zabezpieczenia tj.: ……………………….zł (słownie: ……………………………………….) w for-

mie pieniężnej, nie później niż w dniu zawarcia Umowy,
2) w innej formie przewidzianej przez Prawo zamówień publicznych, nie później niż w dniu zawarcia Umowy,

z podziałem na:
a) 100% zabezpieczenia tj.: ………………………. zł (słownie: …………………………………) jako za-

bezpieczenie  należytego  wykonania  Umowy,  z  okresem  ważności  od  daty  zawarcia  umowy
………………….. (termin zakończenia przedmiotu umowy plus 60 dni),

b) 30% zabezpieczenia tj.:  ………………………… zł(słownie: ……………………………….) jako za-
bezpieczenie okresu rękojmi za wady, z okresem ważności od ……………………. (termin zakończenia
przedmiotu umowy plus 61 dni)  do ………………………… (termin zakończenia przedmiotu umowy
plus 61 dni plus okres rękojmi za wady).

4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub poręczenia, któ-
re wymaga informowania Gwaranta o zmianach umowy bądź informowania go o zmianach i uzyskiwania jego
akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowiązany przed zawarciem każdego aneksu do umowy przed-
stawić potwierdzenie przyjęcia przez Gwaranta i jego akceptację wprowadzonych zmian, bądź wnieść nowe za-
bezpieczenie. Niedopełnienie tego obowiązku stanowi rażące naruszenie warunków Umowy.

5. Po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu Umowy i uznania go za należycie wykonany, w terminie 30 dni
zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, a pozostała część, tj.: 30 %, po upływie
okresu rękojmi za wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu rękojmi za wady j.w. zostanie dokonane najpóźniej
15-ego dnia po upływie okresu rękojmi za wady.

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego przedmiotu umowy wad nadających się do usunięcia,
zwalnianie zabezpieczenia będzie przebiegało w sposób następujący:

1) jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione w pieniądzu, to 70 % zabezpieczenia należytego wykonania Umowy
zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i uznania całego
przedmiotu Umowy za należycie wykonany. Natomiast zwolnienie zabezpieczenia okresu rękojmi za wady,
tj pozostałej części 30 % zabezpieczenia, zostanie dokonane najpóźniej 15-ego dnia po upływie okresu rękoj-
mi za wady ostatniego elementu,

2) jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamówień publicznych,
to Wykonawca jest  zobowiązany zapewnić  zabezpieczenie  w pełnej  wysokości  do czasu protokolarnego
stwierdzenia usunięcia wad, a po usunięciu wad odpowiednio uzupełnić zabezpieczenie okresu rękojmi za
wady (terminy, zakres).

7. Jeżeli  zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwolni je
Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym będą one przechowywa-
ne, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na konto Wykonawcy.

8. Dopuszcza się możliwość zamiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na inny rodzaj dopusz-
czony Prawem zamówień publicznych.

9. W przypadku zmiany formy zabezpieczenia przed podpisaniem Protokołu odbioru końcowego robót (przedmiotu
Umowy), z formy pieniężnej na inny rodzaj dopuszczony Prawem zamówień publicznych, Wykonawca zobowią-
zany jest do jednoczesnego wniesienia zabezpieczenia okresu rękojmi za wady w wysokości i na okres obowiązy-
wania określony w ust. 3 pkt 2 lit. b.
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10. W  przypadku  wystąpienia  konieczności  przedłużenia  terminu  realizacji  niniejszej  umowy  określonego  
w § 2 ust. 4  powyżej 30 dni, Wykonawca dodatkowo zabezpieczy należyte wykonanie umowy z ważnością 30
dni ponad nowo ustalony termin. 

§21
Faktury.

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez Wykonawcę na
wystawionej fakturze VAT w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej fak-
tury VAT.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość płatności częściowych do wysokości 75% wynagrodzenia umownego.
3. Zamawiający za wykonanie robót budowlanych po odbiorze końcowym przewiduje płatność częściową w wy-

sokości 95% wynagrodzenia umownego.
4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie uzyskanie wszystkich decyzji i uzgodnień niezbędnych do

oddania obiektu do użytkowania. 
5. Faktury VAT należy zaadresować na Zamawiającego tj. Gminę Mieroszów, Plac Niepodległości 1, 58-350

Mieroszów, NIP 8862572810.
6. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na wystawionej fakturze VAT jest nume-

rem właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment), zgodnie z przepi-
sami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

7. Wykonawca oświadcza, że jest zgłoszony do białej listy podatników VAT.
8. Wykonawca  wskazuje,  że  właściwym  dla  niego  Urzędem  Skarbowym  jest

……………………………………………………………………………….…… (do wypełnienia przez wyko-
nawcę) 

9. Za dzień zapłaty należności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
10. Podstawą do wystawienia faktury VAT określonych  jest protokół odbioru końcowego lub częściowego zada-

nia inwestycyjnego.
11. Dopuszcza się cedowanie wierzytelności z tytułu realizacji przedmiotu Umowy na osoby trzecie za wyłączną

pisemną zgodą Zamawiającego.
12. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.
13. Wykonawca zobowiązany jest regulować terminowo swoje zobowiązania wobec Podwykonawców.
14. W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę bądź dalszego podwyko-

nawcę, Zamawiający i Inspektor nadzoru zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe potwierdzają-
ce uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą bądź dalszym
podwykonawcą.

15. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu do każdej składanej faktury pisemnych oświad-
czeń podwykonawców i dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji zadania o łącznej kwocie ich
wierzytelności w związku z realizacją zadania wraz z terminami wymagalności oraz o otrzymaniu przez nich
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia wraz z przedstawieniem dowodów zapłaty, a w przypadku niedotrzyma-
nia terminu zapłaty określonego w umowie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, o otrzymaniu
należnych im odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty.

16. W przypadku niedostarczenia wszystkich oświadczeń i dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 14 Zamawia-
jący wstrzymuje zapłatę faktury Wykonawcy do czasu dostarczenia tych dokumentów bez prawa żądania przez
Wykonawcę odsetek z tego tytułu.

17. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalsze-
go podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagal-
nego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakcepto-
waną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który
zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

18. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  16,  dotyczy  wyłącznie  należności  powstałych
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowla-
ne,  lub  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

20. Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  
o której mowa w ust. 16, Zamawiający informuje w formie pisemnej o tym fakcie Wykonawcę, który w termi -
nie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji może zgłosić Zamawiającemu w formie pisemnej uwagi dotyczące
zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

21. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
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1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, je-
żeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dal-
szego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należ-
nej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

22. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa
w ust. 14, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpo-
średnio podwykonawcy.

23. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dal-
szym podwykonawcom, Zamawiający będzie naliczał Wykonawcy kary umowne, zgodnie z zapisami niniej-
szej Umowy.

24. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonaw-
cy, o których mowa w ust. 14, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% war-
tości Umowy określonej w § 3 ust. 1 może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiające-
go z winy Wykonawcy.

25. Warunkiem wypłaty całego należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie przedstawienie przez Wykonawcę
do faktury końcowej pisemnych oświadczeń wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców biorą-
cych udział w realizacji zadania stwierdzających, iż nastąpiło wygaśnięcie wszelkich roszczeń pomiędzy Wy-
konawcą a podwykonawcami  i  dalszymi podwykonawcami  z tytułu zawartych  umów o podwykonawstwo
wraz z rozliczeniem wynagrodzenia należnego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom oraz przedsta-
wienie wszystkich dowodów zapłaty. 

26. W sytuacji, jeżeli w związku z ustalonymi w umowach o podwykonawstwo terminami płatności przedstawie-
nie wszystkich oświadczeń i dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 24, nie będzie możliwe, Wykonawca
zobowiązany jest przedstawić pisemne oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców z rozlicze-
niem należnego im wynagrodzenia i łączną ostateczną kwotą ich wierzytelności w związku z realizacją zada-
nia wraz z terminami wymagalności i deklaracjami, że zapłata wskazanych kwot spowoduje wygaśnięcie rosz-
czeń z tytułu zawartych umów o podwykonawstwo.

27. W sytuacji, o której mowa w ust. 25, Zamawiający będzie mógł:
1) zatrzymać Wykonawcy z faktury końcowej zapłatę wynagrodzenia do wysokości łącznej ostatecznej
kwoty  wierzytelności  podwykonawców i  dalszych  podwykonawców wynikającej  z  oświadczeń,  o  których
mowa w ust. 25, do czasu ich uregulowania przez Wykonawcę i podwykonawców, bez prawa żądania przez
Wykonawcę odsetek z tego tytułu. Kwoty te zostaną zwolnione niezwłocznie po przedstawieniu przez Wyko-
nawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców o wygaśnięciu wszelkich roszczeń pomiędzy
Wykonawcą a podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, albo 
2) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcyw wyso-
kości kwot wynikających z oświadczeń, o których mowa w ust. 25, albo 
3) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dal-
szego podwykonawcy wynikającą z oświadczeń, o których mowa w ust. 25, w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy.

28. Jednocześnie Strony zgodnie postanawiają, iż zapłata faktur końcowych, bądź przekazanie należnych Wyko-
nawcy kwot bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bądź złożenie do depozytu sądowego
kwot potrzebnych na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zgodnie z ust. 25,
stanowić  będzie  ostateczne  rozliczenie  pomiędzy Stronami niniejszej  Umowy oraz  wygaśnięcie  wszelkich
roszczeń związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjątkiem roszczeń z tytułu rękojmi za wady
przysługujących Zamawiającemu oraz roszczenia Wykonawcy o zwrot zabezpieczeń należytego wykonania
umowy, w przypadku gdy zwrot taki będzie należny.

29. W imieniu Zamawiającego zasadność wystawienia faktury i potwierdzenia kwot do wypłaty dokonuje Inspek-
tor nadzoru. Wykonawca przekazuje prawidłowo sporządzone i kompletne dokumenty rozliczeniowe wraz z
fakturami  
i dokumentami podwykonawców i dalszych podwykonawców Inspektorowi nadzoru, który w terminie 7 dni
dokonuje ich sprawdzenia i opisania oraz przekazuje Zamawiającemu w celu dokonania zapłaty Wykonawcy.
W przypadku gdy dokumenty, o których mowa w poprzednim zdaniu są nieprawidłowo sporządzone, niekom-
pletne lub zawierają błędy, Inspektor nadzoru zwraca je Wykonawcy do poprawy z powiadomieniem na pi-
śmie Zamawiającego. Wykonawca po poprawieniu dokumentów zobowiązany jest ponownie złożyć je u In-
spektora nadzoru w celu weryfikacji zgodnie z procedurą, o której mowa w zdaniach poprzednich.
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§ 22

Kary umowne i odszkodowania.

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowie-
dzialność Zamawiający w wysokości 15% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust.1 niniejszej
Umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 15 %

wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy,
2) za opóźnienie rozpoczęcia robót – w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień opóźnie-

nia po bezskutecznym upływie terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,
3) za opóźnienie w wykonaniu robót będących przedmiotem Umowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia

umownego netto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia, po bezskutecznym
upływie terminu określonego w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy,

4) za opóźnienie w usunięciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi –
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy
dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego terminu usunięcia wad,

5) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowyo podwykonaw-
stwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub nieprzedłożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu po-
świadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, w przypadku jeśli Zamawiający
stwierdzi zatrudnienie na budowie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i ten podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię zawartej umowy – w wysokości 50,00 zł (słownie:
pięćdziesiąt złotych) za każdy taki przypadek,

6) za  nieprzedłożenie  przez  Wykonawcę  Zamawiającemu  do  zaakceptowania  projektu  zmiany  umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub nieprzedłożenie przez Wykonawcę Zama-
wiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zmiany umowy o podwykonawstwo, w przypad-
ku jeśli ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię zmiany zawartej
umowy:

a) jeśli zmiana ta nie dotyczy wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy –w wysokości
150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) za każdy taki przypadek,

b) jeśli zmiana ta dotyczy zwiększenia wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy –  
w wysokości 100 % kwoty brutto tego zwiększenia wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wynikającego z tej zmiany umowy i ewentualnych odsetek z tytułu nieterminowej za-
płaty zwiększonego wynagrodzenia za okres od terminu kiedy niezapłacona należność stała się wyma-
galna do daty naliczenia kary.

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 150,00 zł (słownie:
sto pięćdziesiąt złotych) za każdy taki przypadek,

8) za brak zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości 100 % należnej
niezapłaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty wynagrodzenia brutto wraz z odsetkami 
z tytułu nieterminowej zapłaty za okres od terminu kiedy niezapłacona należność stała się wymagalna do
daty naliczenia kary,

9) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości 100
% kwoty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty za okres od terminu kiedy nieterminowo zapłacona należ -
ność stała się wymagalna do daty jej zapłaty,

10) za  nierozwiązanie  umowy  z  podwykonawcą  lub  dalszym  podwykonawcą  na  żądanie  Zamawiającego,  
o którym mowa w § 12 ust. 25 – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust.
1 niniejszej Umowy,

11) za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę  
w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości
kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagro-
dzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wyko-
nawcę  wymogu  zatrudniania  Pracowników  świadczących  usługi  na  podstawie  umowy  o  pracę  
w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie
dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wymaganych Pracowników świadczą-
cych usługi na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warun-
ków Zamówienia.

3. W przypadku opóźnienia rozpoczęcia robót powyżej 30 dni kalendarzowych Zamawiającemu przysługuje prawo
odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w terminie 7 dni od powzię-
cia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy.
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4. Z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, wskutek okoliczności wyszczególnionych w art. 145 Pra-
wo zamówień publicznych, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części Umowy. 

5. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionych szkód, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodo-
wania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionych szkód, na zasadach ogólnych.

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie mu kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
7. Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewywiązanie się z Umowy spowodo-

wane przypadkami Siły wyższej.

§ 23
Odpowiedzialność.
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki niewykonania lub nienależytego wykonania Umo-

wy w stosunku do Zamawiającego, jak też spowodowane działaniami lub zaniechaniami osób i podmiotów, za
które ponosi odpowiedzialność, a w szczególności:

1) za odpowiednie wykonanie robót, wykorzystane materiały, przyjęte technologie, metody realizacji inwestycji
i bezpieczeństwo wszelkich czynności wykonywanych na terenie budowy,

2) za uszkodzenia bądź zniszczenia istniejących sieci lub urządzeń,
3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zaleceń urzędowych, przepisów prawa, standar-

dów i norm, jak również zasad sztuki budowlanej i zaleceń Zamawiającego i Inspektora nadzoru,
4) za wszelkie związane z wykonaniem robót naruszenia praw ochronnych, a w szczególności praw patento-

wych i innych praw własności przemysłowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych oraz za wszel-
kie szkody powstałe z tego tytułu,

5) za wszelkie szkody powstałe na skutek użytkowania przez Wykonawcę terenu budowy, materiałów, maszyn 
i urządzeń udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego,

6) za wszelkie szkody lub opóźnienia, jakie powstaną na skutek zastrzeżeń właściwych organów nadzoru lub
urzędów ds. odbioru (m. in. Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Stra-
ży Pożarnej, Inspekcji Ochrony Środowiska, itp.), których pozwolenie może być wymagane do użytkowania
obiektu lub zastrzeżeń innych osób trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzeżenia dotyczą wykonanych robót,
za wyjątkiem tych, które dotyczą praw do posiadania nieruchomości, na której realizowane są roboty.

2. W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzeżeń przez organy nadzoru lub urzędy ds. odbioru, albo inne oso-
by trzecie, dotyczących w jakikolwiek sposób robót, materiałów i urządzeń Wykonawca jest w szczególności zo-
bowiązany, na pisemne żądanie Zamawiającego i po uzgodnieniu z nim, podjąć wszelkie konieczne lub celowe
środki zmierzające do wyjaśnienia lub usunięcia tych zastrzeżeń, w tym niezwłocznie podjąć na własny koszt  
i ryzyko wszelkie działania wymagane przez powyższe organy, w tym np. udzielić wszelkich wyjaśnień, sporzą-
dzić i przedłożyć potrzebne dokumenty i opracowania.

3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniedbania osób, z pomocą których wykonuje przedmiot Umowy, jak
również osób, którym wykonanie zobowiązań powierza, jak za własne dzieło.

§ 24
Wykonanie robót odmiennie niż w projekcie.

1. Wykonawca może z własnej inicjatywy wnioskować zmiany w sposobie realizacji robót objętych Umową inaczej
niż to przewiduje dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
albo  zastosować  inne  materiały,  urządzenia  lub  konstrukcje,  niż  określone  w  dokumentacji  projektowej  
i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, jeżeli zmiany te nie wpłyną na trwałość,
wartość użytkową, estetyczną i techniczną wykonanej drogi oraz na przedłużenie terminu wykonania Umowy, jak
też na zwiększenie kosztów eksploatacji wykonanej drogi. Zmiany te nie mogą naruszać przepisów techniczno-
budowlanych, a w szczególności przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zmiany te będą pożądane zwłaszcza
w przypadku zastosowania surowców i materiałów ekologicznych korzystnych dla środowiska.

2. O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego i uzyskać jego pisemną
akceptację.

3. Jeżeli zamierzone zmiany powodują potrzebę zmiany dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wy-
konania i odbioru robót budowlanych, Wykonawca poniesie koszty związane z dokonaniem zmian w projekcie
przez Projektanta.

§ 25
Zmiana Umowy.
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy mogą być dokonywane, pod rygorem nieważności, jedynie w formie pi-

semnych aneksów zawartych przez obie strony.
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2. Zakazuje się zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wy-
konawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo za-
mówień publicznych. 

3. Zamawiający  przewiduje  możliwość  dokonania  zmian  postanowień  Umowy  w  poniżej  opisanym  zakresie  
i przypadkach:

1) Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym
zmiana spowodowana może być okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy, a wynikającymi z warun-
ków atmosferycznych, które zgodnie z prawem budowlanymi technologiami uniemożliwiają prowadzenie
robót, pod warunkiem potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru. Potwierdzenie okoliczności unie-
możliwiającymi wykonywanie robót będzie przez wpis do dziennika budowy kierownika budowy/robót po-
twierdzone przez  Inspektora  Nadzoru.  Termin  realizacji  przedmiotu zamówienia  zostanie przesunięty  o
liczbę dni, których roboty nie mogły być prowadzone.

2) Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w przypad-
ku zaistnienia kolizji i innych zdarzeń, które wpływały na harmonogram wykonywania Robót.

3) Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w przypad-
ku wystąpienia okoliczności, niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu re-
alizacji zadania.

4) Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane – zmiana w rozwiązaniach projekto-
wych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych
lub usprawnienia procesu budowy.

5) Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b ustawy Prawo budowlane – uzgodniona możliwość
wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Kie-
rownika budowy/robót lub Inspektora nadzoru.

6) Zmiany dokonane podczas wykonywania robót i nie odstępujące w sposób istotny od zatwierdzonego pro-
jektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane
zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane.

7) Zmiany Umowy na skutek regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia Umowy, wywo-
łujących potrzebę jej zmiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

8) Zmiany wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących
stawki procentowej należnego podatku VAT; zmiana będzie wprowadzona do Umowy od dnia wejścia  
w życie ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

9) Zmiana osób będących przedstawicielami Zamawiającego wyszczególnionych w § 3 ust 1 Umowy z przy-
czyn niezależnych od niego.

10) Zmiana osób wskazanych przez Wykonawcę, a wyszczególnionych w § 3 ust. 2 i 3 Umowy, na wniosek
Wykonawcy albo Zamawiającego, pod warunkiem, że zaproponowane osoby będą spełniały warunki udzia-
łu w postępowaniu opisane w Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia oraz Zamawiający wyrazi
zgodę na taką zmianę.

11) Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie.

12) Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, jeżeli zmiana ta dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wyko-
nawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych w
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest obo-
wiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

13) Zmiana dotycząca powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy części zamówienia podwykonaw-
com, jeżeli Wykonawca nie wskazał tych podwykonawców w swojej ofercie.

14) Zmiany dotyczące realizacji dodatkowych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym, o
ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) zmiana  Wykonawcy  nie  może  zostać  dokonana  z  powodów  ekonomicznych  lub  technicznych,  
w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówio-
nych w ramach zamówienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znacznie zwiększenie kosztów dla Zama-
wiającego,

c) wartość  każdej  kolejnej  zmiany  nie  przekracza  50%  wartości  zamówienia  określonej  pierwotnie  
w Umowie.

15) Zmiany Umowy w przypadku gdy zostały spełnione łącznie następujące warunki:
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a) konieczność  zmiany  Umowy  spowodowana  jest  okolicznościami,  których  Zamawiający,  działając  
z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie.

16) Zmiana Umowy w przypadku gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić
nowy wykonawca:

a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,
nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian
Umowy,

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.

17) Zmiany Umowy, niezależnie od ich wartości, jeżeli nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy –
Prawo zamówień publicznych.

15) Łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
PZP i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie.

§ 26
Odstąpienie od Umowy.
1. Każda ze stron może odstąpić od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie.

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie

publicznym lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa
lub bezpieczeństwu publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zamawia-
jący  w  tym  przypadku  może  od  Umowy  odstąpić  w  terminie  30  dni  od  dnia  powzięcia  wiadomości  
o  powyższych  okolicznościach.  W  takim  przypadku  Wykonawca  może  żądać  jedynie  wynagrodzenia  
w formie pieniężnej należnego mu z tytułu wykonania części Umowy do momentu odstąpienia od Umowy,

2) w przypadku opóźnienia rozpoczęcia robót powyżej 30 dni kalendarzowych od daty protokolarnego przeka-
zania terenu budowy – w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniają -
cych odstąpienie od Umowy,

3) w przypadku opóźnienia realizacji robót w stosunku do terminów wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym powyżej 30 dni kalendarzowych – w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu
okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy,

4) wykonywania przez Wykonawcę robót niezgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, ofertą Wykonawcy
oraz umową zawartą przez Zamawiającego z Instytucją współfinansującą Zadanie – w terminie 7 dni od po-
wzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy.

3. Odstąpienie od Umowy, określone w ust. 2 pkt 1 nie jest odstąpieniem od Umowy z przyczyn leżących po żadnej
stronie i nie rodzi skutków w postaci zobowiązania do zapłaty kary umownej.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje
prawo potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych naliczonych Wykonawcy kar umownych z tytułu
odebranych robót przerwanych i wykonanych do dnia odstąpienia.

5. W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:
1) sporządzenia przy udziale Zamawiającego i Inspektora nadzoru protokołu inwentaryzacji robót wykonanych

na dzień odstąpienia, w zakresie robót zakończonych i robót w toku,
2) zabezpieczenia przerwanych robót w uzgodnionym niezbędnym zakresie, na koszt strony, z powodu której

odstąpiono od Umowy,
3) sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń i konstrukcji, których pozostawienie na terenie budowy jest nie-

zbędne,
4) wezwania Zamawiającego i Inspektora nadzoru do dokonania odbioru robót wykonanych na dzień odstąpie-

nia i robót zabezpieczających,
5) zwrócenia Zamawiającemu dokumentacji budowy, w tym: dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicz-

nych wykonania i odbioru robót, 
6) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej dla robót wykonanych, w tym geodezyjnej.

6. Do odbioru robót wykonanych na dzień odstąpienia oraz robót zabezpieczających stosuje się odpowiednie przepi-
sy o odbiorze.

7. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia  
i musi zawierać uzasadnienie.

§ 27

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
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1 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wy-
konujących czynności w zakresie branży drogowej.

2 Usługi będą świadczone przez osoby wymienione w Załączniku nr 5 do Umowy pn.: „Wykaz Pracowników świad-
czących usługi”, które zostały wskazane przez Wykonawcę; zwane dalej „Pracownikami świadczącymi usługi”.

3 Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący usługi będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).

4 Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni ro-
bocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę  
z Pracownikami świadczącymi usługi. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników
zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

5 Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usłu-
gi w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 4 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiąz-
ku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę i podlegać będzie karze umownej
zgodnie z zapisami w § 22 ust. 2 pkt 11.

§ 28

Postanowienia różne.

1. Spory powstałe na tle realizacji Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zama-
wiającego.

2. Załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych 
i Prawa budowlanego oraz właściwe przepisy wykonawcze.

4. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
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